2020年文化为民办实事项目推进情况
（2020年9月）

20.图书馆、剧院和体育中心项目主体结构基本完成。（26）

（1）图书馆项目
【推进情况】图书馆项目于5月下旬结构封顶，幕墙、内装已施工，预计年底前幕墙施工完成，内部装修完成50%左右。
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             文化中心图书馆项目施工现场
（2）剧院项目
【推进情况】剧院项目南区正在进行二层主体结构建设，北区舞台基坑已经完成，正在进行一层主体结构施工，年底完成主体结构，局部幕墙、装修，舞台机械进场施工。
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  文化中心剧院项目施工现场
21.健全基层公共文化服务体系，建成文化礼堂、百姓舞台30家。（27）
【推进情况】围绕今年确定建设12个文化礼堂和23个百姓舞台目标任务，各区镇根据要求都在开展文化礼堂和百姓舞台的工程方案设计、舞台搭建、现场施工布置等工作。截止9月底前全市已完成8家文化礼堂、15家百姓舞台，完成率为65%，其余各区镇也正在紧锣密鼓的抓紧建设中。悦来镇普新村打造一个标杆示范型的文化礼堂和百姓舞台，投资预算200多万元，现普新村文化礼堂工程施工进度:基础碎砧三和土垫层完成。钢钩予制件完成百分之九十，预计十月初能完成。我局成立了督查小组，常态化检查文化礼堂、百姓舞台建设推进情况，确保年底圆满完成建设任务。
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叠石桥国际家纺产业园区光荣村百姓舞台           林西村百姓舞台已建设完成
已建设完成

22.推进公共文化服务下基层，完成送书4万册、送戏300场、送展览30场次、送培训2000人次。（28）
【推进情况】根据今年“四送”目标，截止目前，送展览131场（包括线上、线下）；送培训11.0776人次（包括线上，线下）已超额完成；送戏100场；送书2.6994万册。下一步不断加快进度：
送戏：预计到12月初完成送戏200场左右，各区镇组织20多个业余文艺团队开展送戏下乡活动100场左右，确保按时完成任务。

送书：区图书馆总馆完成2万册左右送书至12个区镇分馆，预计在9月下旬全部完成配送任务。为全区282个农家书屋采购图书2.256万册，已完成招标，采购，9月下旬签订合同，预计10月配送到位。全年预计送书5万册左右（不含各区镇自行送书），确保超额完成全年任务。
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送戏现场

（3）新创建A级旅游厕所10座。
【推进情况】已完成建设任务，全市共建设旅游厕所16座（新建设11座、改建5座），其中常乐镇新建5座，海门港新区新建2座、改扩建3座，海永镇新建3座，悦来镇新建1座、改扩建1座，海门街道改扩建1座。6月12日，省文旅厅委托南通市文化广电和旅游局组织了厕所等级评定：4座被评为AAA级、5座被评为AA级、7座被评为A级。
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